

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Thực hiện công văn số 22/TTHĐND-CV, ngày 16 tháng 7 năm 2026 của
Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc phân công thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XVI, Nhiệm kỳ 2026 -2031;*

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 369 /BC-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 và các tài liệu có liên quan; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất Báo cáo số 369/BC-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư chủ động triển khai các công trình dự án trên địa bàn xã. Theo đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/6/2026 là 1.736 triệu đồng/3.000 triệu đồng (bao gồm 300 triệu đồng kinh phí ủy thác cho Ngân hàng CSXH Đắk Glei và 1.436 triệu đồng vốn đầu tư), đạt 49% so với Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của HĐND xã quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác, cao hơn mức trung bình chung của cả nước (36%).

Tuy nhiên, đối với công trình Đường QH từ ĐT 673 đến trường TH-THCS Nguyễn Huệ với tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng (đã bố trí nguồn ngân sách địa phương 2.550 triệu đồng) đến thời điểm hiện nay vẫn đang ở giai đoạn công khai phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng là chậm tiến độ so với quy định.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị UBND xã trong 6 tháng cuối năm cần tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể để thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng và thanh quyết toán công trình; thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét.

Kính trình Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ 2 khóa XVI, xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Thành viên Ban KT - NS;
- Lưu: VT, KT - NS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



A Đàn